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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  “КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   РАЙОН”

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

(пятнадцатая сессия пятого созыва)

РЕШЕНИЕ 

от  25 июля   2013 года                                           



   №  114
Об информации  о ходе реализации плана подготовки к отопительному периоду 2013-2014 г.г.
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации по инфраструктурному развитию, начальника Управления имущественно-хозяйственного комплекса Хабарова Е.В. о ходе реализации плана подготовки к отопительному периоду 2013-2014 г.г.,  Собрание депутатов МО «Котласский муниципальный район» РЕШИЛО:
Информацию принять к сведению.
Глава муниципального образования 




С.Н. Бральнина

Информация 
о ходе реализации плана подготовки к отопительному периоду 2013-2014

Сводная информация о выполнении плана подготовки к ОЗП 2013/2014 представлена в форме 1-ЖКХ зима на 15.07.2013.

Подготовлено: 

680 домов (план 1,9 тыс.ед.)

5 котельных (план 42), 
15,4 км. тепловые сети (план 53,2),
4 водозабора (план 21)
3 насосные станции (план 7)

18,1 км. водопроводные сети (план 88,8)

3 КНС (план 10)

1 КОС (план 6)
7,4 км. канализационные сети (план 45)

В рамках контроля и мониторинга проведено 3 заседания комиссии по подготовке к ОЗП: 17.05.2013, 20.06.2013, 17.07.2013.

1. Мероприятия по погашению задолженности

Данные о состоянии задолженности по предприятиям ЖКХ представлены в таблице 1

Динамика по задолженности за ТЭР:
	
	01.09.12
	01.10.12
	01.11.12
	01.12.12
	01.01.13
	01.02.13
	01.03.13
	01.04. 13
	01.05.13

	Газ
	0,0
	214,0
	1 116,0
	1 330,0
	2 710,0
	6 547,0
	3 973,0
	5448,0
	5474,0

	Уголь
	0,0
	0,0
	305,0
	0,0
	0,0
	0,0
	110,0
	4789,2
	4281,1

	Дрова
	125,4
	3 401,8
	4 329,4
	1 997,8
	3 171,7
	3 159,5
	6 553,4
	6293,4
	4927,0

	Э/энергия
	686,0
	1 369,1
	2 481,9
	2 763,7
	5 633,8
	6 185,7
	5 005,4
	6884,1
	7799,7

	Т/энергия
	0,0
	1 543,2
	2 331,0
	2 139,0
	2 201,0
	3 377,0
	1 854,0
	2578,0
	3083,0

	ИТОГО
	811,4
	6 528,1
	10 563,3
	8 230,5
	13 716,4
	19 269,2
	17 495,8
	25992,7
	25564,80


Данные без ОАО «АрхоблЭнерго»

	
	01.06.13
	01.07.13
	Основные должники

	Газ
	6799
	6519,5
	ООО «Теплоснаб-транс», ОАО «АрхоблЭнерго»

	Уголь
	3974,8
	3868,1
	МУП «Водотеплоснаб», МУП «Лестопсервис»

	Дрова
	4210,7
	4755,7
	МУП «Лестопсервис»

	Э/энергия
	9022
	10469
	МУП «Лестопсервис», ООО «Теплоснаб-транс»

	Т/энергия
	2875,5
	2141
	МБУ «Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское»

	ИТОГО
	26849
	6 528,1
	


Данные с ОАО «АрхоблЭнерго»

Приняты меры:

1) Составлен график расчетов МБУ «СЗБП» за тепловую энергию, срок погашения по сентябрь 2013, график исполняется 

2) МУП «Лестопсервис», за счет местного бюджета предусмотрено частичное погашение задолженности за дрова перед ОАО «Группа Илим».

3) МУП «Водотеплоснаб», за счет областного бюджета проведено частичное погашение задолженности за уголь перед ОАО «Архоблтоппром», подготовлен план финансового оздоровления предприятия, проект графика расчетов с ОАО «Архэнергосбыт»
4) ООО «Теплоснаб-транс», за счет местного бюджета предусмотрено частичное погашение задолженности за газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Ухта».

2. Выполнение работ, финансирование которых предусмотрено за счет областного финансирования:
	№
	Наименование мероприятия
	Дата № муниципального контракта

Цена контракта
	Срок выполнения
	Подрядчик
	Выполнение

	
	
	
	
	
	

	1.


	Капитальный ремонт водонапорной башни, г.Сольвычегодск
	10.06.2013 №47

212 800,00
	15.07.2013
	ООО «Прометей», г.Котлас
	Не выполнено в срок

	2.
	Капитальный ремонт сети водоснабжения, г.Сольвычегодск
	10.06.2013 №48

610 100,00
	15.07.2013
	ООО «Прометей», г.Котлас
	Не выполнено в срок

	3.
	Ремонт водонапорной башни, п. Харитоново
	10.06.2013 №45

254 269,62
	15.07.2013
	ИП Андрух О.С., г.Архангельск
	Не выполнено в срок

Направлено соглашение на расторжение 

	4.
	Замена участка наружных канализационных сетей от эл. подстанции ул. Первомайская  до к/к у кот.№6 - длина 52 п/м,  п.Шипицыно
	10.06.2013 №46

104 791,16
	15.07.2013
	ИП Куделин С.С., г.Котлас
	Не выполнено в срок

	5.
	Замена запорной арматуры в приемном колодце на р. Уртомаж - 5шт, замена основного насоса К-100/65-200 на насосной первого подъема воды (ВОС) - 1 шт., замена дренажного насоса ВКС-5/2 -1 шт., замена задвижек - 2 шт., п.Шипицыно, ул.П.Кожина д,63 фл.1
	10.06.2013 №43

205 015,67
	15.07.2013
	ИП Куделин С.С., г.Котлас
	Не выполнено в срок

	6.
	Замена вентилей- 2 шт., замена сетевого насоса 1-шт., замена затворов на осветлителях - 10 шт, замена участков водопроводной трубы под осветлителями воды - длина 58 п/м, п.Шипицыно ул.П.Кожина д,61 фл.1
	10.06.2013 №44

253 105,94
	15.07.2013
	ИП Куделин С.С., г.Котлас
	Не выполнено в срок

	7.
	Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Кожина пос.Шипицыно
	15.07.2013 №64

201945,00
	2.08.2013
	ИП Куделин С.С., г.Котлас
	Не выполнено в срок

	8.
	Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Ломоносова пос.Шипицыно
	24.06.2013 №52

298 705,00
	26.06.2013
	ИП Куделин С.С., г.Котлас
	Выполнен с нарушением сроков/ не принят

	9.
	Капитальный ремонт водопровода в д. Курцево по ул. Северной,  
	Муниципальное задание от 11.06.2013 №152 
	
	МБУ «СЗБП»
	

	10.
	Капитальный ремонт водопровода к д/саду «Берёзка» п.Приводино
	Муниципальное задание от 11.06.2013 №152
	
	МБУ «СЗБП»
	


3. Выполнение работ, финансирование которых предусмотрено за счет районного финансирования
	№
	Наименование мероприятия
	Выделено финансирование, тыс.руб.
	Планируемый исполнитель
	Примечание
	Выполнение

	1.


	Замена насосного оборудования, установка преобразователей частоты на насосах водозаборные, канализационные  сооружения дер. Григорово, 
г. Сольвычегодск
	804,4 по программе энергосбережение
	МУП «Водотеплоснаб»
	Договор субсидии не заключен
	Не выполнено

	2.
	Модернизация котельной КОС пос. Приводино
	388,4
	МБУ «СЗБП»
	Муниципальное задание от 16.07.2013 №196
	Не выполнено

	3.
	Подготовка тепловых сетей 
пос. Харитоново
	311,2
	ООО «КотласСтрой-Инвест»
	Договор субсидии не заключен
	Не выполнено

	4.
	Модернизация системы отопления ул. Водников
пос. Приводино, установка передвижной  теплоцентрали
	150 
	МБУ «СЗБП»
	Муниципальное задание от 16.07.2013 №196
	Не выполнено

	5. 
	Ремонт участка канализационной сети г.Сольвычегодск КНС3-очистные
	153,5
	МУП «Водотеплоснаб»
	Договор субсидии не заключен
	Не выполнено


4. Создание запасов топлива
Дрова:

пос. Удимский, Ерга – создан запас - 1500 м3, на 86 суток, потребность на отопительный период – 4150 м3
пос.Черемушский, Борки - создан запас - 943 м3, на 87 суток, потребность на отопительный период – 2574 м3
пос. Харитоново, дер.Гигорово – запас дров не создан
пос. Шипицыно – запас дров не создан
Уголь:

г.Сольвычегодск - запас не создан
Заместитель главы администрации





Е.В. Хабаров

